

# Programme de Formation – 5 jours

# « Préparation Certification PMP® »



#### Durée de la formation

• 5 jours de formation présentielle (35 heures) (2 jours + 2 jours + 1 jour) sur 3 mois

### Objectifs pédagogiques

- Préparer le test de certification PMP®
- Connaitre le référentiel du PMI : le PMBOK®
- Approfondir les fondamentaux en management de projet & les mettre en perspective avec la méthodologie du PMI
- Acquérir les trucs et astuces pour répondre correctement aux questions du test.

#### Pré-requis

• 3 à 5 ans expérience en management de projet

#### **Publics cibles**

- Chefs de Projet
- Directeurs de Projet désirant se préparer à la certification PMP®

### Moyens pédagogique

- Exercices, exemples et retours d'expérience pour approfondir les connaissances.
- Support à distance du Formateur Expert en Management de Projet lors de la formation
- Accès à un simulateur en ligne de 1000 questions PMP® en français & en anglais
- Accompagnement à la rédaction du dossier d'inscription à la certification PMP®
- Fourniture du référentiel PMBOK 6ème édition

## Appréciation des résultats

- Attestation de 35 heures de formation en Management de Projet indispensables pour s'inscrire à la certification PMP®
- Test de certification PMP®

#### 1. Introduction

Connaître le rôle du PMI et le PMBOK Définir un projet et son environnement Définir le rôle du chef de projet

### 2. Cycle de vie du produit & Organisation

Comprendre le projet & le cycle de vie du produit Connaitre l'organisation des structures Connaitre les 49 processus du PMBOK

### 3. Integration (plan)

Rédiger la charte du projet Construire le plan de management du projet

#### 4. Scope Management

Recueillir les exigences Définir le contenu Créer la structure du projet et le WBS

#### 5. Time Management

Définir & séquencer les activités (PERT) Estimer la durée des activités et les ressources Construire le planning (GANTT)

#### 6. Cost Management

Estimer les coûts Déterminer le budget

### 7. Risk Management

Identifier les risques & les opportunités Prioriser de manière qualitative les risques Prioriser de manière quantitative les risques Définir et mettre en œuvre le plan de réponse

#### 8. Integration & Cost (execute & control)

Mesurer l'avancement du projet Manager les délais, les coûts et le périmètre simultanément avec l'Earned Value Management

#### 9. Resource Management

Acquérir les ressources (humaines, matérielles) Développer l'équipe projet (formation, performance) Manager l'équipe projet (leadership, conflit...)

#### 10. Communication Management

Organiser la communication du projet Définir le reporting de la performance du projet

#### 11. Stakeholder Management

Identifier les Parties Prenantes Gérer l'implication des Parties Prenantes

### 12. Quality Management

Gérer la Qualité Vérifier & accepter les livrables

### 13. Procurement Management

Définir la stratégie (fabriquer ou acheter, contrats type) Piloter & Contrôler les Achats

#### 14. Integration Management

Gérer les modifications Gérer la connaissance du projet Clôturer le projet

# 15. Synthèse – Préparation Finale

Connaitre le code de déontologie et professionnelle S'inscrire à la certification PMP ® Partager les trucs et astuces du test PMP ®



# Programme de Formation – à distance

# « Préparation Certification PMP® »



#### Durée de la formation (56 heures)

- 6 classes virtuelles de 2 heures sur 3 mois
- 1 parcours e-learning de 24 heures
- 1 simulateur de test de 20 heures

## Objectifs pédagogiques

- Préparer le test de certification PMP®
- Connaitre le référentiel du PMI© : le PMBOK®
- Approfondir les fondamentaux en management de projet & les mettre en perspective avec la méthodologie du PMI©
- Acquérir les trucs et astuces pour répondre correctement aux questions du test.

#### Pré-requis

• 3 à 5 ans expérience en management de projet

#### **Publics cibles**

- Chefs de Projet
- Directeurs de Projet désirant se préparer à la certification PMP®

# Moyens pédagogiques

- 1 module elearning permettant de consolider les connaissances en Management de Projet
- Support à distance du Formateur Expert en Management de Projet lors de la formation
- Accès à un simulateur en ligne de 1000 questions PMP® en français & en anglais
- Accompagnement à la rédaction du dossier d'inscription à la certification PMP®
- Fourniture du référentiel PMBOK 6ème édition

#### Appréciation des résultats

- Attestation de 35 heures de formation en Management de Projet indispensables pour s'inscrire à la certification PMP ®.
- Test de certification PMP ®

#### 1. Introduction

Connaître le rôle du PMI et le PMBOK Définir un projet et son environnement Définir le rôle du chef de projet

### 2. Cycle de vie du produit & Organisation

Comprendre le projet & le cycle de vie du produit Connaitre l'organisation des structures Connaitre les 49 processus du PMBOK

#### 3. Integration (plan)

Rédiger la charte du projet Construire le plan de management du projet

#### 4. Scope Management

Recueillir les exigences Définir le contenu Créer la structure du projet et le WBS

## 5. Time Management

Définir & séquencer les activités (PERT) Estimer la durée des activités et les ressources Construire le planning (GANTT)

#### 6. Cost Management

Estimer les coûts Déterminer le budget

### 7. Risk Management

Identifier les risques & les opportunités Prioriser de manière qualitative les risques Prioriser de manière quantitative les risques Définir et mettre en œuvre le plan de réponse

#### 8. Integration & Cost (execute & control)

Mesurer l'avancement du projet Manager les délais, les coûts et le périmètre simultanément avec l'Earned Value Management

#### 9. Resource Management

Acquérir les ressources (humaines, matérielles) Développer l'équipe projet (formation, performance) Manager l'équipe projet (leadership, conflit...)

#### 10. Communication Management

Organiser la communication du projet Définir le reporting de la performance du projet

#### 11. Stakeholder Management

Identifier les Parties Prenantes Gérer l'implication des Parties Prenantes

### 12. Quality Management

Gérer la Qualité Vérifier & accepter les livrables

### 13. Procurement Management

Définir la stratégie (fabriquer ou acheter, contrats type) Piloter & Contrôler les Achats

#### 14. Integration Management

Gérer les modifications Gérer la connaissance du projet Clôturer le projet

# 15. Synthèse – Préparation Finale

Connaitre le code de déontologie et professionnelle S'inscrire à la certification PMP ® Partager les trucs et astuces du test PMP ®